



Fwd: (11) مخطط مناسيب الشوارع والأنترلوك للبلوك رقم (11)

6 messages

sherif Awad Mohamed <sha.abnia@gmail.com> Wed, 8 Nov 2023 at 11:36 am
To: a.Shaltout <a.shaltout@sanyalameriah.com>
Cc: eng osama <eng.osama@riyadhroads.com>, Raed massarani <r.massarani@sanyalameriah.com>, m.alamere <m.alamere@sanyalameriah.com>, Diaa Abdelhameed <diaa_moslem@yahoo.com>, Syed Abid <smabidsa@gmail.com>, nader khalil <nader.mohamed79@gmail.com>

Dear Mr. Alaa Shaltout,
Dear Mr. Osama

Find attached the requested layout for Block 11.

Thank you

----- Forwarded message -----
From: **Ahmed Sabaa** <ahmedsabaa44@gmail.com>
Date: Tue, 7 Nov 2023 at 22:35
Subject: (11) مخطط مناسيب الشوارع والأنترلوك للبلوك رقم (11)
To: sherif Awad Mohamed <sha.abnia@gmail.com>, Sherif Awad <shwad1962@gmail.com>
Cc: Amr Hagraas <a.hagraas@abnia.com>, amr hagraas <amrhgras@gmail.com>, Sajjad Ahmed <sajjadkhan2440@gmail.com>, <mohammed212121@hotmail.com>, <Mubarakramadan7@gmail.com>

عناية مدير المشروع -الدكتور : شريف الشربيني المحترم
تحية طيبة

مرفق لسعادتكم مخطط مناسيب الشوارع والأنترلوك للبلوك رقم (11) بصيغة (PDF+
AUTOCAD) للمراجعة والتوجيه بما يلزم .
وتفضلوا بقبول وافر التحية

Ahmed sabaa
Surveyor Engineer
Mobile: +966505795001
E-mail: ahmedsabaa44@gmail.com

 www.avast.com خالي من الفيروسات

ENG. SHERIF AWAD
PROJECT MANAGER - 0562911214

eng osama <eng.osama@riyadhroads.com>

Wed, 8 Nov 2023 at 11:57 am

To: Mousa ghalb <e.mousa@riyadhroads.com>, Wadah fayz <e.wadah@riyadhroads.com>

مخطط الطرق لبلوك 11 مرسل من الاستشاري العام (الابنية)

[Quoted text hidden]

--

ENG.OSAMA

0534391901

ENG.OSAMA@RIYADHROADS.COM



eng osama <eng.osama@riyadhroads.com>

Wed, 8 Nov 2023 at 12:50 pm

To: sha.abnia@gmail.com

Cc: a.Shaltout@sanyalameriah.com, Mousa ghalb <e.mousa@riyadhroads.com>, Wadah fayz <e.wadah@riyadhroads.com>, ahmedsabaa44@gmail.com

عناية مدير المشروع -الدكتور : شريف الشربيني
المحترم
تحية طيبة

سيتم التنفيذ بناء علي المخطط المرسل من سعادتكم دون ادني مسؤولية علينا في حال تم رفض الاعمال من الجهات المعنية بالتسليم , واي تعديل للاعمال المنفذة للمخطط المذكور يترتب عليها اعتماد امرتغيري قبل البدء في التعديل , وذلك نسبة لعدم مطابقتها المواصفات الفنية لتصميم الطرق , كما اننا غير مسؤولين في حالة وجود تعارض مع مناسيب ابواب الطواري .

وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير ,,,,

مدير المشروع

م / أسامة النقيب

eng.osama@riyadhroads.com

0534391901

في الأربعاء، 8 نوفمبر 2023 في 11:57 ص تمت كتابة ما يلي بواسطة eng osama <eng.osama@riyadhroads.com>:

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

sherif Awad Mohamed <sha.abnia@gmail.com>

Thu, 9 Nov 2023 at 11:54 am

To: eng osama <eng.osama@riyadhroads.com>

Cc: a.Shaltout@sanyalameriah.com, Mousa ghalb <e.mousa@riyadhroads.com>, Wadah fayz <e.wadah@riyadhroads.com>, ahmedsabaa44@gmail.com

م. أسامة النقيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

من مسئوليات الشركة كمقاول باطن لاعمال البنية التحتية هي تقديم التصميم واعتماده من الاستشاري وعليه فقد تم اعطاؤكم التصميم بعد رفض المقدم منكم أكثر من مرة لمناسيب الطرق ببلوك 11.

نرجو عمل ما يلزم مع تحملكم مسئولياتكم التعاقدية تجاه الأعمال .

كما نوجه بضرورة التنسيق الكامل لبدء الأعمال في خزان الحريق وبدء الصب حيث وعدتم بإنهاء الخرسانة والخزان خلال 30 يوم وقد مر أكثر من 11 يوم ولم يتم صب الخرسانة العادية للخزان رغم جاهزيتها منذ 3 ايام.

اضافة لذلك فان اعمال خزان بلوك 10 بطيئة جدا وخصوصا الحوائط والخزان ولم يتم الصب رغم وعودكم بالصب منذ اكثر من اسبوع.

اشكركم

[Quoted text hidden]

Sat, 18 Nov 2023 at 7:22 pm

eng osama <eng.osama@riyadhroads.com>

To: sherif Awad Mohamed <sha.abnia@gmail.com>

Cc: a.Shaltout@sanyalameriah.com, Mousa ghalb <e.mousa@riyadhroads.com>, Wadah fayz <e.wadah@riyadhroads.com>, ahmedsabaa44@gmail.com

عناية مدير المشروع -الدكتور : شريف الشربيني المحترم تحية طيبة وبعد

التصميم المرفق بحسب المناسب المقدمة من قبلكم لمخطط الطرق بلوك رقم 11 وجد فيه الملاحظات التالية :-

- 1-غير مطابقة لأي مواصفات تصميم الطرق من حيث المنحنيات الراسية والميول المتغير.
 - 2- كل المداخل الرئيسية للعمائر تحتاج اضافة درجة أو درجتين.
 - 3-كل المداخل المداخل الخلفية للعمائر تحتاج اضافة درجتين إلى 3 درجات .
 - 4-اغلب المداخل الجانبية الميول بها غير ضعيف جدا وغير مطابق للمواصفات وتوجد مداخل اقل من منسوب الممرات الجانبية .
 - 5- طريق رقم 2 يوجد خطأ في منسوب الربط من جهة التصريف وسوف تسبب تجمع عند المخرج
- وبذلك فان التصميم غير مطابق من كافة النواحي وفي حالة اصراركم في التنفيذ فاننا نخلي مسؤوليتنا تمام .

وتقبلوا تحياتنا ,,,

في الخميس، 9 نوفمبر 2023 في 11:54 ص تمت كتابة ما يلي بواسطة sherif Awad Mohamed <sha.abnia@gmail.com>:

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

Sun, 19 Nov 2023 at 1:58 pm

sherif Awad Mohamed <sha.abnia@gmail.com>

To: eng osama <eng.osama@riyadhroads.com>

Cc: a.Shaltout@sanyalameriah.com, Mousa ghalb <e.mousa@riyadhroads.com>, Wadah fayz <e.wadah@riyadhroads.com>, ahmedsabaa44@gmail.com

م. أسامة النقيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما جاء بالايميل من قبلكم غير مقبول نصا وموضوعاً ونرجو العلم بما يلي:

1. تم عمل التصميم من قبل الاستشاري لان ما تم تقديمه من قبلكم لا يتوافق مع طبوغرافية البلوك ويعتمد على صرف الامطار في منطقة الزراعة ورغم طلب التغيير من الاستشاري بعد رفض التصميم المقدم منكم مرتين الا انكم اصررتم على تقديم نفس التصميم رغم ما يحمل من مضار بالصرف على الزراعة واثار ذلك على المبنى نفسه ومن وجود هذا الكم من المياه نتيجة الامطار الغزيرة.
2. ما قدم لكم مخطط تصميمي وعليه يتم تقديم المخططات التنفيذية كمقابل متخصص مع مناقشة النقاط التي تعترضكم وخاصة طريق رقم 2.
3. لن نقبل صرف ماء المطر على منطقة الزراعة في الشوارع بين البنايات وهذا ما تم مناقشتكم به منذ اكثر من شهر.
4. من خلال المخططات التنفيذية يمكن مناقشة تأثير التصميم على المداخل .
5. نرجو عدم إضاعة الوقت وسرعة تقديم مخطط تنفيذي متكامل للمناسيب والتقاطعات ومناقشتنا بالخصوص.

وعليه نرجو سرعة عمل اللازم مع الحرص على مناقشة الاستشاري بصفة دورية وبدء الأعمال حيث انكم لم تبدؤوا العمل رغم تسلمكم الطرق بالبلوكات منذ اكثر من عشرة ايام.

اشكركم

[Quoted text hidden]